

Scheda aggiornata al 20/01/2022

OPERA DESCRIZIONE	PROCEDURA SCELTA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	TEMPO DI ESECUZIONE	% AVANZAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	PROGETTISTA / COORD. SICUREZZA P.e.f.f.e.	RUP	ANNOTAZIONI
	Imp. < 40.000 € art.36, comma 2, lett. a)	40.000 € < Imp. < 150.000 € art.36, comma 2, lett. b)	150.000 € < Imp. < 1.000.000 € art.36, comma 2, lett. c)	Imp. > 1.000.000 € procedura aperta												
Lavori di completamento via Roma e via Lazzarato - Op. dell' I.O.G. I)	X				C.T.A. Srl	24.620,72 €	905,95 €	24.788,05 €	10/10/2016	01/07/2016	45 gg	100	15/11/2016	Arch. M. Bonera / Arch. M. Bonera / Arch. M. Bonera	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di completamento via Roma e via Lazzarato - Op. Strada (O.G. II)	X				BDS ASPETTI SRL	26.328,06 €	628,84 €	26.307,91 €	10/10/2016	17/10/2016	20 gg	100	06/11/2016	Arch. M. Bonera / Arch. M. Bonera / Arch. M. Bonera	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di completamento via Roma e via Lazzarato - Op. Strada (O.G. II)	X				CARPINTERIA AVISIO Soc. s.r.l.	35.143,93 €	136,52 €	31.238,87 €	10/10/2016	09/10/2016	45 gg	100	15/11/2016	Arch. M. Bonera / Arch. M. Bonera / Arch. M. Bonera	Ing. Iu. G. Squazzi	
Opere complementari - Sistemazione fognaria via dei Colli	X*				BOMMONATO COSTRUZIONI Srl	1.593,84 €	-	23.130,00 €	10/10/2016	26/10/2016	15 gg	100	08/11/2016	Ing. G. Avanzi / Ing. G. Avanzi / Ing. G. Avanzi	Arch. G. Fortini	
Opere di "realizzazione nuovo collettore per acque bianche in via CA' Nova in località Cenerario"		X*			BEUNGERI CRISTOFORO S.r.l.	116.329,58 €	25.476,00 €	121.670,50 €	30/12/2015	04/04/2016	90 gg	100	14/09/2016	Dott. Geol. G. Sinatra/Ing. A. Agostini/Ing. A. Librandi	Arch. G. Fortini	
Opere complementari di "realizzazione nuovo collettore per acque bianche in via CA' Nova in località Cenerario"		X*			BEUNGERI CRISTOFORO S.r.l.	515,48 €	-	28.587,21 €	01/08/2016	29/08/2016	40 gg	100	29/09/2016	Dott. Geol. G. Sinatra/Ing. A. Agostini/Ing. A. Librandi	Arch. G. Fortini	
Lavori di "costruzione del nuovo sollevamento fognario Bettola e della adduzione Bettola - Campagna "LON 450-132" strada"		X*			ANTONUTTI S.r.l.	186.325,14 €	5.125,95 €	189.117,06 €	01/12/2015	22/02/2016	90 gg	100	11/10/2016	Dott. Geol. G. Sinatra/Ing. A. Librandi/Ing. A. Librandi	Arch. G. Fortini	
Lavori di realizzazione collettore fognario est. collettamento delle frazioni di S.Tomaso e Brodena - 2° stralcio			X*		POD S.p.a.	401.928,26 €	9.244,35 €	347.644,25 €	08/10/2013	16/12/2013	210	100	30/01/2017	Arch. F. Ricchetti/Ing. A. Librandi/Ing. A. Librandi	Ing. Iu. G. Squazzi	Lavori sono sospesi dal 09/06/2014 per definizione tecnico amministrativa - i lavori sono ripresi in data 07/11/2016
Lavori di conservazione delle arcaie in legno lamellare continui nella struttura principale della copertura del Palazzetto Sportivo in via Regia Antica		X			WOOD FRANCIACORTA S.r.l.	53.658,69 €	13.798,67 €	61.718,08 €	10/10/2016	28/11/2016	70 gg	100	25/01/2017	Ing. C. Tonello/ Ing. C. Tonello/	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori complementari relativi alla conservazione delle arcaie in legno lamellare posti nella struttura principale della copertura del Palazzetto Sportivo in via Regia Antica		X			WOOD FRANCIACORTA S.r.l.	17.800,00 €	-	17.800,00 €	12/01/2017	20/01/2017	20 gg	100	31/01/2017	Ing. Iu. G. Squazzi	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2016		X			ARICF LULI SRL	117.000,00 €	2.340,00 €	76.599,50 €	24/05/2017	07/07/2017	40 gg	100	31/06/2017	Geom. Gianni Menegato	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni dell' auditorium della scuola secondaria di primo grado "C. Tarelli"		X			FINES3 SRL	33.500,00 €	1.500,00 €	24.276,65 €	25/09/2017	27/12/2017	20 gg	100	30/12/2017	Ing. Iu. G. Squazzi	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di illuminotecnica degli interni della sala della musica della biblioteca civica"		X			Trade& Impianti Tecnologie Srl	15.842,36 €	335,50 €	14.878,78 €	30/08/2017	12/12/2017	50 gg	100	15/12/2017	G.M.S. Studio Associato / Ing. Iu. G. Squazzi	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di restauro architettonico dell'oratorio cimiteriale del camposanto di Maguzzano		X			Girasole Costruzioni srl	22.440,98 €	1.020,00 €	23.460,98 €	13/04/2018	28/05/2018	21 gg	100	17/09/2018	Arch. Zandonella Mauro Giovanni	Ing. Iu. G. Squazzi	Lavori sospesi dal 30/05/2018 al 30/06/2018 per sistemazione carteggio sicurezza e documentazione Soprintendenza e dal 04/07/2018 al 10/09/2018 per sopralluogo Soprintendenza
Lavori di realizzazione di nuova condotta fognaria a servizio della località San Polo		X			BEUNGERI CRISTOFORO S.r.l.	56.654,45 €	3.581,80 €	48.555,77 €	09/11/2018	10/01/2019	60 gg	100	21/02/2019	Ing. Fausta Prandini (Acque Bresciane Srl)/Ing. Fausta Prandini/Ing. Agostino Librandi (Acque Bresciane Srl)	Ing. Iu. G. Squazzi	
Formatura e posa in opera di giardini per bambini in aree verdi comunali		X			POZZA 1865 S.r.l.	55.700,00 €	700,00 €	52.612,40 €	14/09/2018	19/11/2018	30 gg	100	17/12/2018	Ing. Iu. G. Squazzi	Ing. Iu. G. Squazzi	
Realizzazione di nuova condotta fognaria in località S. Giorgio		X			Mazza S.r.l.	49.406,71 €	1.093,20 €	49.875,60 €	23/02/2019	18/03/2019	30 gg	100	29/03/2019	Ing. Iu. G. Squazzi	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di completamento edificio socio ricreativo polifunzionale in via B. Pavoni			X		ROCCO SERRAMITTI SRL	241.978,31 €	3.247,60 €	244.542,97 €	08/04/2019	12/06/2019	120 gg	100	03/02/2020	Geom. Bianchetti Paolo	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di realizzazione di nuovi locali e cineasti in località Ferraia			X		FOSSILAVI BERSI SRL	194.000,00 €	6.000,00 €	149.754,00 €	08/07/2019	06/07/2019	180 gg	100	14/07/2020	Arch. G.M. Zandonella	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori complementari di realizzazione di nuova condotta fognaria a servizio della località San Polo		X			BEUNGERI CRISTOFORO S.r.l.	40.849,70 €	300,00 €	42.730,58 €	19/04/2019	24/06/2019	15 gg	100	04/07/2019	Ing. Fausta Prandini (Acque Bresciane Srl)/Ing. Fausta Prandini/Ing. Agostino Librandi (Acque Bresciane Srl)	Ing. Iu. G. Squazzi	
Asfaltatura strade comunali - anno 2019		X			MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.	146.925,85 €	2.938,52 €	111.957,50 €	03/05/2019	13/05/2019	40 gg	100	06/09/2019	Geom. Gianni Menegato	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni (finestre e porte - finestre) del plesso scolastico infanzia De Andea		X			A.G.D.M. di Anasassi G. e Figli S.n.c.	33.000,00 €	750,00 €	30.120,00 €	07/06/2019	08/07/2019	60 gg	100	01/08/2019	Ing. 4 Tech	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni (finestre e porte - finestre) del plesso scolastico primaria Don Milani		X			IMECA SRL	150.000,00 €	3.000,00 €	156.035,00 €	18/03/1908	09/12/2019	60 gg	100	30/01/2020	Ing. 4 Tech	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni (finestre e porte - finestre) del plesso scolastico secondario C. Tarelli		X			FALEGNAMERIA ZANOTTI SNC	99.100,00 €	1.750,00 €	95.638,45 €	06/09/2019	23/12/2019	65 gg	100	09/06/2020	Ing. 4 Tech	Dott. Davide Boglietti	
OPERA DESCRIZIONE	PROCEDURA SCELTA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	TEMPO DI ESECUZIONE	% AVANZAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI / COORD. SICUREZZA P.e.f.f.e.	RUP	ANNOTAZIONI
Imp. < 40.000 € art.36, comma 2, lett. a)	40.000 € < Imp. < 150.000 € art.36, comma 2, lett. b)	150.000 € < Imp. < 1.000.000 € art.36, comma 2, lett. c)	Imp. > 1.000.000 € procedura aperta													
Estensione linea I.P.		X			CITELUM SA	77.545,17 €	4.081,31 €	81.626,50 €	11/10/2019	29/10/2019	60 gg	100	23/12/2019	Ing. Iu. G. Squazzi	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di lavori di asfaltatura strade comunali anno 2017		X			F.LUTRENTINI SRL	118.081,00 €	2.361,61 €	93.875,98 €	22/11/2019	23/04/2020	40 gg	100	29/05/2020	Geom. Gianni Menegato	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in legno lamellare di copertura porticato esterno a grande sposta agli agenti atmosferici del Palazzetto dello sport		X			RESTITUO SRL	52.800,00 €	2.000,00 €	52.360,00 €	22/11/2019	11/05/2020	30 gg	100	08/06/2020	Ing. Iu. G. Squazzi	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di messa in sicurezza e miglioramento della stabilità strade comunali - anno 2019		X			Sole Immoec Spa	117.055,00 €	2.341,10 €	89.991,88 €	21/04/2020	21/04/2020	70 gg	100	19/06/2020	Geom. Gianni Menegato	Ing. Iu. G. Squazzi	
Lavori di adeguamento idrico della scuola primaria "Paolo VI" in frazione di Cenerario			X		FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	390.000,00 €	19.025,06 €	311.603,96 €	10/07/2020	10/07/2020	180 gg	90		Ing. Maurizio Bertolini / Geom. Diego Adami	Ing. Iu. G. Squazzi	
Interventi di realizzazione pareti in legno compreso impianti presso scuola Primaria Paolo VI di Cenerario		X			F.D. BENT SERVICE SRL	25.000,00 €	-	24.975,00 €	01/09/2020	01/09/2020	15 gg	100	15/09/2020	Geom. Gianni Menegato	Dott. Davide Boglietti	
Interventi di falceamento presso scuola secondaria Tarelli		X			MARAFI FEDERICO	14.951,61 €	-	13.356,45 €	01/09/2020	01/09/2020	15 gg	100	15/09/2020	Geom. Gianni Menegato	Dott. Davide Boglietti	
Interventi da impiantare edile presso scuola primaria Don Milani e secondaria C. Tarelli		X			C.T.A. Srl	16.500,00 €	-	16.206,60 €	01/09/2020	01/09/2020	15 gg	100	15/09/2020	Geom. Gianni Menegato	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di realizzazione nuova scogliera per sostegno banchina stradale - via Luasaca		X			Lorenzini S.n.c. di Lorenzini Giovanni - Giuseppe e Mario	17.650,00 €	-	13.061,00 €	14/09/2020	14/09/2020	30 gg	100	27/10/2020	Geom. Gianni Menegato	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di adeguamento impianto termico del Municipio e Scuola Media Tarelli con bonifica sistema sede Protezione Civile		X			ISC. INGEG. RES. CALORE S.r.l.	26.591,41 €	-	26.059,58 €	14/09/2020	14/09/2020	30 gg	100	13/10/2020	Ing. Iu. G. Squazzi	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di Riparazione pali illuminazione Pubblica		X			CITELUM S.p.A.	28.100,00 €	-	26.976,00 €	14/09/2020	14/09/2020	30 gg	100	13/10/2020	Ing. Iu. G. Squazzi	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di asfaltatura parcheggi comunali e marciapiedi - anno 2020		X			B.T.T. SRL	140.117,00 €	3.400,00 €	105.880,28 €	30/09/2020	26/10/2020	50 gg	100	12/11/2021	Geom. Gianni Menegato	Dott. Davide Boglietti	
Lavori complementari di asfaltatura parcheggi comunali e marciapiedi - anno 2020		X			B.T.T. SRL	38.968,20 €	616,80 €	39.585,00 €	18/06/2021	17/08/2021	25 gg	100	12/11/2021	Geom. Gianni Menegato	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di realizzazione di riserva idrica antincendio per i due palazzetti dello sport		X			F.I.S. SPA	79.578,75 €	3.275,16 €	66.975,53 €	07/10/2020	29/10/2020	50 gg	100	02/03/2021	Energard Srl	Dott. Davide Boglietti	
Lavori complementari di completamento di realizzazione di riserva idrica antincendio per i due palazzetti dello sport		X			F.I.S. SPA	8.500,00 €	-	8.500,00 €	01/10/2020	29/10/2020	15 gg	100	02/09/2021	Ing. Iu. G. Squazzi	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di rifacimento copertura del Palazzetto dello Sport			X		F.M. COPERTURE SNC	150.172,50 €	7.796,00 €	127.198,22 €	01/10/2020	29/10/2020	30 gg	100	22/12/2020	Ing. Iu. G. Squazzi	Dott. Davide Boglietti	
Lavori complementari di completamento di rifacimento copertura del Palazzetto dello Sport		X			F.M. COPERTURE SNC	16.160,00 €	-	16.160,00 €	12/02/2021	15/02/2021	15 gg	100	22/02/2021	Ing. Iu. G. Squazzi	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di ampliamento scuola Primaria Don Milani con realizzazione nuovo corpo didattico via Accordi			X		X P.P.P	3.289.575,99 €	35.000,00 €	3.314.706,99 €	29/01/2021					Attedi di Campenini Rocco SRL	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di messa in sicurezza elemento non strutturati del sala (antistrondamento) della scuola Primaria Don Milani		X			SECURTECTO SRL	144.910,80 €	3.261,40 €	143.940,80 €	26/08/2021					Ing. Massimiliano Mandini	Dott. Davide Boglietti	
Lavori di adeguamento impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale di Lonato S/G		X			ZL SRL	140.981,12 €	2.500,00 €	127.992,54 €	31/08/2021	28/09/2021	150 gg			P.I. Denis Lorenzini	Dott. Davide Boglietti	